GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIl DO MPO - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

TOMADOR:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EXECUCAO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
POR METODO NAO DESTRUTIVO NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO |
E SAO CRISTOVAO Il NO MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS

A realizar em Mes(es)

Descrigao da
Atividade

Ordem

10

1

Total

CANTEIRO DE
OBRAS

164.735,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.735,12

SERVICOS
TECNICOS

53.613,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.613,93

SERVICOS
PRELIMINARES

0,00

6.561,36

6.561,36

6.561,36

6.561,36

6.561,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.806,80

SUBSTITUIGAO DE
TUBULAGOES POR
METODO NAO
DESTRUTIVO

0,00

208.082,06

208.082,06

208.082,06

208.082,06

208.082,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040.410,31

FORNECIMENTO
MATERIAIS

0,00

47.175,02

47.175,02

47.175,03

47.175,03

47.175,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.875,13

INTERLIGACAO DE
TUBULACOES

0,00

0,00

1.375,66

1.375,66

1.375,66

1.375,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.502,64

TRAVESSIAS DE
RAMAIS PREDIAIS

0,00

15.540,00

15.540,00

15.540,00

15.540,00

15.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.700,00




PAVIMENTAGCAO 8 0,00 0,00

0,00

28.224,53

28.224,54 | 28.224,54 | 0,00 ( 0,00 | 0,00 | 0,00 ( 0,00

0,00

84.673,61
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